

# 3 改訂と実施に向けたスケジュール

■ 諮問26.11 ■ 論点整理27.8 ■ 審議のまとめ28.8 ■ 答申28.12

現時点の進捗を元にしたイメージ

	28年度 (2016)	29年度 (2017)	30年度 (2018)	31年度 (2019)	32年度 (2020)	33年度 (2021)	34年度 (2022)
幼稚園・ 幼稚園 改訂		周知	30年度～ 全面実施				
小学校・ 小学部 改訂		周知	特別の教科道徳 教科化スタート	32年度～ 全面実施			
			先行実施				
			教科書 検定	採択・ 供給	使用 開始		
中学校・ 中学部 改訂		周知	特別の教科道徳 教科化スタート	33年度～ 全面実施			
			先行実施				
			教科書 検定	採択・ 供給	使用 開始		
高等学校・ 高等部 改訂			周知	34年度～ 年次進行で実施			
			先行実施				
				教科書 検定	採択・ 供給	使用 開始	